

**HARMONOGRAM STAVBY:      Litohoř - Kanalizace - I/38**

<b>Termín zahájení:</b> 16.6.2014	Hlavní stavbyvedoucí	Rostislav Horký	731 663 591
<b>Termín dokončení:</b> 23.10.2014	Stavbyvedoucí	Radomír Zelený	731 548 428
	Technický přípravař	Michal Štrouf	724 230 031

[illegible][illegible][illegible]

- |                |  |
|----------------|--|
| <b>etapa 1</b> | výstavba Přeložka dešťové kanalizace od ŠD1 - ŠD8 v komunikaci I/38 (částečná uzavírka)            |
| <b>etapa 2</b> | výstavba Přeložka dešťové kanalizace od ŠD8 - ŠD15 v souběhu s komunikací I/38 (omezení rychlosti) |
| <b>etapa 3</b> | výstavba stoky C od Š153 - Š157 v komunikaci I/38 (částečná uzavírka)                              |