

HARMONOGRAM STAVBY: Litohoř - Kanalizace

Číslo smlouvy: 353/13
Termín zahájení: 10/2013
Termín výstavby: 6/2015

Cena dle SOD bez rezervy: 62 479 600 Kč
Doba výstavby v měsících: 20

Hlavní stavbyvedoucí: Rostislav Horký 731 663 591
Stavbyvedoucí: Radomír Zelený 731 548 428
Technický přípravař: Michal Štrouf 724 230 031

			2013			2014											
			říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 01	Stoka A	45 423 506															
	Stoka A-1																
	Stoka A-2																
	Stoka A-3																
	Stoka A-4																
	Stoka B																
	Stoka B-1																
	Stoka B-2																
	Stoka B-3																
	Stoka B-4																
	Stoka B-4-1																
	Stoka B-4-1-1																
	Stoka C																
	Stoka D																
			1 198	1 997	4 216	5 047	3 952	3 560	3 560	2 940	1 780	1 820	1 850	2 670	2 550	593	
SO 02	ČS Litohoř	2 314 757													2 315		
SO 03	Výtlačný řad z ČS Litohoř	1 937 357						948	280				710				
SO 04	Přeložka dešťové kanalizace	5 720 369															
SO 05	El. přípojka NN pro ČS Litohoř	111 547														112	
SO 06	Odbočení kanalizačních přípojek	3 878 757						108	190	380	380	380	380	380	380	240	
PS 01	Telemetrický systém	139 307															
	Ostatní a vedlejší náklady	2 954 000		127	90	93	256	194	170	170	170	170	170	170	170	145	
		62 479 600	0	1 324	2 088	4 309	5 303	5 202	4 200	4 110	3 490	2 330	2 370	3 110	3 220	5 415	1 090
			3 412			44 149											

			2015											
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 01	Stoka A	45 423 506,31												
	Stoka A-1													
	Stoka A-2													
	Stoka A-3													
	Stoka A-4													
	Stoka B													
	Stoka B-1													
	Stoka B-2													
	Stoka B-3													
	Stoka B-4													
	Stoka B-4-1													
	Stoka B-4-1-1													
	Stoka C													
	Stoka D													
			860	860	860	860	3 450	800						
SO 02	ČS Litohoř	2 314 757,10												
SO 03	Výtlačný řad z ČS Litohoř	1 937 356,96												
SO 04	Přeložka dešťové kanalizace	5 720 369,05												
SO 05	El. přípojka NN pro ČS Litohoř	111 547,09												
SO 06	Odbočení kanalizačních přípojek	3 878 756,56			320	260	100							
PS 01	Telemetrický systém	139 307,00				139								
	Ostatní a vedlejší náklady	2 954 000,00	60	60	170	170	229							
			62 479 600,07	920	920	1 350	1 429	3 779	800	0	0	0	0	0
			9 198											

komunikace