

HARMONOGRAM STAVBY: Litoň - Kanalizace

Číslo smlouvy: 353/13  
Termín zahájení: 10/2013  
Termín výstavby: 6/2015

Cena dle SOD bez rezervy: 62 479 600 Kč  
Doba výstavby v měsících: 20

Hlavní stavbyvedoucí: Rostislav Horký 731 663 591  
Stavbyvedoucí: Radomír Zelený 731 548 428  
Technický přípravař: Michal Štrouf 724 230 031

			2013			2014											
			říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 01	Stoka A	45 423 506															
	Stoka A-1																
	Stoka A-2																
	Stoka A-3																
	Stoka A-4																
	Stoka B																
	Stoka B-1																
	Stoka B-2																
	Stoka B-3																
	Stoka B-4																
	Stoka B-4-1																
	Stoka B-4-1-1																
	Stoka C																
	Stoka D																
			1 198	1 997	4 216	5 047	3 952	3 043	3 348	3 873	1 959	1 976	1 603	4 239	1 271	0	
SO 02	ČS Litoň	2 314 757															
SO 03	Výtlačný řad z ČS Litoň	1 937 357						948		304			159		318		
SO 04	Přeložka dešťové kanalizace	5 720 369									324	789	869				
SO 05	El. přípojka NN pro ČS Litoň	111 547															
SO 06	Odbočení kanalizačních přípojek	3 878 757						108	0	232	194	358	111	319	380	472	355
PS 01	Telemetrický systém	139 307															
	Ostatní a vedlejší náklady	2 954 000		127	90	93	256	194	84	120	113	96	66	38	88	78	78
		62 479 600	0	1 324	2 088	4 309	5 303	5 202	3 127	4 004	4 504	3 201	3 022	2 119	4 707	2 139	433
			3 412			42 071											

			2015											
			leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
SO 01	Stoka A	45 423 506,31												
	Stoka A-1													
	Stoka A-2													
	Stoka A-3													
	Stoka A-4													
	Stoka B													
	Stoka B-1													
	Stoka B-2													
	Stoka B-3													
	Stoka B-4													
	Stoka B-4-1													
	Stoka B-4-1-1													
	Stoka C													
	Stoka D													
			720	450	1 193	2 628	1 518	1 193						
SO 02	CS Litoň	2 314 757,10	2 118				197							
SO 03	Výtlačný řad z ČS Litoň	1 937 356,96		208										
SO 04	Přeložka dešťové kanalizace	5 720 369,05												
SO 05	El. přípojka NN pro ČS Litoň	111 547,09	112											
SO 06	Odbočení kanalizačních přípojek	3 878 756,56			203	577	570							
PS 01	Telemetrický systém	139 307,00				139								
	Ostatní a vedlejší náklady	2 954 000,00	95	73	121	88	173	845						
			62 479 600,07	3 045	731	1 517	3 432	2 458	2 038	0	0	0	0	0
			13 221											

komunikace