
HARMONOGRAM STAVBY:Litoho ř - Kanalizace  - I/38

Termín zahájení: 1.6.2014
Termín dokon čení: 18.10.2014
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SO 01 - Stoka C

SO 04 - Přeložka dešťové kanalizace výstavba Přeložka dešťové kanalizace od ŠD1 - ŠD8 v komunikaci I/38 (částečná uzavírka)
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SO 04 - Přeložka dešťové kanalizace výstavba Přeložka dešťové kanalizace od ŠD1 - ŠD8 v komunikaci I/38 (částečná uzavírka) povrchy komunikace výstavba Přeložka dešťové kanalizace od ŠD8 - ŠD15 v souběhu s komunikací I/38 (omezení rychlosti)
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SO 01 - Stoka C výstavba stoky C od Š153 - Š157 v komunikaci I/38 ( částečná uzavírka) povrchy komunikace

SO 04 - Přeložka dešťové kanalizace výstavba Přeložka dešťové kanalizace od ŠD8 - ŠD15 v souběhu s komunikací I/38 (omezení rychlosti)

červenec srpen

květen

Technický přípravář Michal Štrouf
731 548 428
724 230 031

červen

731 663 591Rostislav HorkýHlavní stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí Radomír Zelený


